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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Lauritsalan seurakuntakeskuksen vesikaton 
saneeraustyötä sekä sen sääsuojausta. Minkälaisia ongelmia työssä on odotet-
tavissa ja kuinka niihin on varauduttu? Kuinka työjärjestys laaditaan vesikaton 
lohkojaon mukaan? Miten olosuhteille altis vesikattotyö sääsuojataan työnaika-
na sekä siihen miten erityövaiheet liittyvät toisiinsa? Miten työturvallisuusnäkö-
kohdat otetaan huomioon vesikattotyössä? Miten kattomateriaalien logistiset 
järjestelyt on suunniteltu työmaalla? Työssä perehdyttiin myös kumibitumiker-
mikaton yleisiin laatuvaatimuksiin. Saneeraustyön aikana otettiin paljon digiku-
via, joista osa liitettiin tähän opinnäytetyöhön, selventämään asioita. 
Tästä opinnäytetyöstä saatujen kokemusten ja oppien perusteella laadittiin 
Lappeenrannan seurakuntayhtymälle sääsuojauksen yleisohje. Ohjetta tullaan 
käyttämään tulevissa saneerauskohteissa. 
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This thesis concentrated on the Lauritsala congregation hall water roof renova-
tion and weather protection, i.e. eventual problems during the building process; 
the way they have been considered beforehand; the organization of the process 
according to the block division; realization of weather protection during the 
building process; the connection of the various construction stages and logisti-
cal organization of the roof material at site. The thesis also concentrated on 
general quality standards regarding rubber bitumen coat. Numerous pictures 
were taken during the renovation some of which were attached to the thesis as 
clarification.  
 
According to the experiences and knowledge achieved by this thesis a manual 
for weather protection was accomplished for Lappeenranta church incorpora-
tion. The manual will be applied on future construction projects.  
 
 
Keywords: weather protection, water roof  







1 Johdanto ......................................................................................................... 5 
2 Valmistelevat työvaiheet ................................................................................. 6 
3 Sääsuoja......................................................................................................... 7 
4 Vesikattotyö .................................................................................................... 9 
6 Vastuuhenkilöt .............................................................................................. 14 
7 Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) .................................................... 14 
8 Työmaan logistiikka ...................................................................................... 15 
9 Työturvallisuus .............................................................................................. 16 
10 Laadunvarmistus ........................................................................................ 16 
11 Laatuvaatimukset ........................................................................................ 17 
12 Suunnitelmat ............................................................................................... 19 
13 Yhteenveto ................................................................................................. 19 
14 Päätelmät ................................................................................................... 20 
Kuvat ............................................................................................................... 21 
Lähteet ............................................................................................................ 22 
Liitteet 
 
Liite 1, Vesikattokuva 
Liite 2, Rakenneleikkaus 
Liite 3, Räystäsleikkaus 








       
Kyseessä on vuonna 1969 valmistunut betonirunkoinen seurakuntakeskus. Talo 
on pääosin yksikerroksinen. (Kuva 1, s.5.) Rakennus sijaitsee Lappeenrannas-
sa, Lauritsalan kaupunginosassa. Rakennuksessa on aikakaudelle tyypillinen 
sisäpuolinen kurukatto eli katto, jossa on sisäpuolinen vedenpoistojärjestelmä. 
Kohteessa on suoritettu edellisen kerran saneeraus vuonna 1997. Nyt suoritet-
tava muutostyö käsittää 490 m2 laajennusta ja 1400 m2 saneeraustyötä. Ra-
kennuksessa on kellaritilaa 360 m2 sekä katolla sijaitseva ilmastointikonehuone 
25 m2, jota myös laajennetaan tämän saneerauksen yhteydessä. Saneerauk-
sessa uusitaan myös koko kiinteistön vanha vesikatto sekä pinnoitetaan laajen-
nusosat. Koko vesikaton ala on yhteensä 1270 m2. Kohteen urakka-aika on 
15.4.2012 – 30.6.2013. Tässä opinnäytetyössä seurataan vain vesikaton sa-
neeraus- ja muutostyötä, joka tapahtuu 1.8 – 30.10.2012. 
 






Maankäyttö- ja rakennuslaki sanoo että kosteudenhallinta on rakennushank-
keeseen ryhtyvällä, 117§ ja119§ (Finlex 1999). Vesikaton uusimisen helpotta-
miseksi ja työnlaadun parantamiseksi on urakkahintaan sisällytetty sääsuojauk-
sen käyttäminen tässä kohteessa.  
2 Valmistelevat työvaiheet 
 
Muutamien tarjousten perusteella pääurakoitsija Ramesta Oy valitsi kohteeseen 
Gibson-merkkisen sääsuojan, jonka toimittaja sekä asentaja on Itä-Suomen 
Asennus Oy, Pieksämäeltä. Yhteisen katselmuksen jälkeen päätettiin kohteen 
muodon ja lohkojaon takia, että käytetään vain osittaista suojausta, eli noin 17 
metrin kaistaletta kerrallaan. Se on optimaalisin mitta vesikaton purkua sekä 
sääsuojan siirtoa ajatellen (kuva 2). Suojaa siirretään työn edistymisen tahdis-
sa. Siirtoja on suunniteltu tehtäväksi kolme kertaa. Vesikattotyö on jaettu loh-
koihin sadevesikaivojen kaatoalueiden rajaamien alueiden perusteella. Lohko-
jaon suunnitteli pääurakoitsija. 
Sääsuoja on mitoitettava aina tarpeen ja kohteen mukaisesti (Telinekataja 
2012). 
 







Sääsuojan teko aloitetaan runkorakenteiden kokoamisella. Apuna käytetään 30 
tn autonosturia. Alumiiniset runkorakenteen osat menevät toistensa sisään, ja 
lopuksi ne lukitaan metallisilla sokkatapeilla. Lopuksi jäykistetään koko runkora-
kenne ristikkäin sidotuilla kuormaliinoilla jäykäksi paketiksi. (Kuva 2, s.6.) 
Sääsuojan jalkatukien alle maahan tehdään puusta alustat niiden painumisen 
estämiseksi. Kun alumiinirunko on pystytetty, pujotetaan palosuojattu PVC-kate 
runkorakenteessa oleviin uriin. Sääsuoja kiristetään katteen alareunoihin pujo-
tettujen alumiinilistojen avulla, rungon alapäässä olevaan poikkipalkkiin kuorma-
liinalla. Lopuksi koko sääsuojarunko ankkuroidaan talon sokkeliin porattuihin 
kiinnityslenkkeihin tai muihin mahdollisiin kiinteisiin paikkoihin käyttäen kuorma-
liinoja (Kuva 3, s.7) sääsuojan valmistajan ohjeiden mukaisesti (Lainapeite: 
sääsuojat ja telineet.) 
 







Vesikatolle kulkemista varten talon keskiosan viereen pystytetään porrastorni 
(Kuva 4, s.8). 
  
Kuva 4. Porrastorni 
Kaikki kulkutiet ja mahdolliset putoamispaikat varustetaan kaiteilla ja mahdolli-
set muut erityishuomioitavat paikat varustetaan lippusiimalla (Kuva 5, s.9). Kai-
teita joudutaan purkutyön edistymisen mukaan purkamaan ja rakentamaan uu-






Kuva 5. Suojakaide 
4 Vesikattotyö 
 
Purkutyö tehdään urakoitsijan työnjohtajan suunnitelmien mukaisesti. Vesikaton 
purkutyö aloitetaan singelikivien poistolla, joka tapahtuu lapioiden. Kivet kuljete-
taan kottikärryillä räystäälle ja kipataan roskakourua myöden jätelavalle. Imuau-
ton käyttö olisi myös mahdollista mutta kalliimpaa. Kivet poistetaan kerralla ko-
ko vesikatolta. Vanhat räystäspellit poistetaan myös kaikki kerralla. Purkutyöt 
etenevät sitten lohko kerrallaan suojan alla eli yleensä yhden sadevesikaivon 
kaatoalueen verran. Vesikaton muodon vuoksi jossain on myös pienempiä kaa-
toalueita, jolloin pystytään tekemään useampi kaatoalue kerrallaan. (Työmaa-
asiakirjat, vesikattokuva, liite 1.) 
Purettava alue merkitään kattoon merkkimaalilla ja kermi leikataan mootto-
risahaan kiinnitetyllä timanttilaikalla noin yhden neliömetrin ruutuihin, irrotuksen 






Kuva 6. Kermin sahaus 
 
Sateelle alttiiksi jäävän ehjän kermin reuna nostatetaan isoilla puukiiloilla ylös 
noin 100−200 mm. Näin estetään sadevesien valuminen jo puretulle tai tehdylle 
alueelle. (Kuva 7, s.10.) 
 
 





Seuraavana poistetaan vanha raakaponttilaudoitus sekä puurunko koko purku-
alueelta. Alta paljastuvat vanhat vuorivillaeristeet sekä kaikki muu irtain jäte 
poistetaan. Alue puhdistetaan lopuksi harjaamalla. Puretut kattomateriaalit pu-
dotetaan katolta suoraan roskalavoille, ja näin samalla lajitellaan jätteet poiskul-
jetusta varten.  
5 Sadevesikaivot 
Uuden sadevesikaivon paikka mitoitetaan kaatoalueeseen, ja porataan 125 mm 
reikä timanttiporalla. Kaivon sijaintipaikka määräytyy alapuolisten rakenteiden 
perusteella. Vesikaton alapuolella olevien ilmanvaihtokanavien sekä kantavien 
betonipalkkien sijainnin vuoksi viemäriputkille on määriteltävä järkevät kulkurei-
tit. Kaikkiin alapuolisiin tiloihin tulee alakatot, mutta silti alakatonkorko täytyy 
pysyä mahdollisimman ylhäällä.  Uusia reikiä kantaviin betonirakenteisiin ei saa 
tehdä. Kaikki vanhat valurautaiset sadevesilinjat pyritään purkamaan mahdolli-
suuksien mukaan ja korvaamaan nykyaikaisella pvc-putkella. Sadevesilinja on 
tehtävä valmiiksi aina jokaisen lohkon kohdalla ennen kuin sääsuojaa voidaan 
siirtää eteenpäin. Uuden katon kaatoalueet eivät ole identtiset vanhan katon 
kanssa. Kaivojen määrää on lisätty siksi, että kaatoalueet on siten saatu pie-
nemmiksi ja paremmin toimiviksi. (Työmaa-asiakirjat, vesikattokuva, liite 1.) 
Kaatoalueelle valetaan betonista kallistusvalut vanhan sivellyn höyrynsulkubi-
tumin päälle. Valun reunakorko on pidettävä mahdollisimman pienenä, max 100 
mm, ettei betonin kuormasta aiheudu ongelmia vanhalle holville. (Kuva 8, s.12.) 
Kallistuksien on oltava vähintään 1:80. (Työmaa-asiakirjat, rakenneleikkaus, liite 
2.) Betonointi suoritetaan kuljetuspumpulla, betonina käytetään K-30 lattiabeto-






Kuva 8. Kaatovalu 
Uusi puinen räystäsrakenne tehdään myös kaatoalueen kohta kerrallaan. Työtä 
aloitettaessa on määriteltävä koko katon nurkkapisteet, mahdollisuuksien mu-
kaan. Työn edetessä käytetään aina samoja nurkkapisteitä linjauksen apuna, 
jotta räystäsrakenteesta saadaan suora ja yhteneväinen. (Työmaa-asiakirjat, 
rakenneleikkaus, räystäs, liite 3.)  
Eristystyö suoritetaan siten, että kaatoalueelle levitetään 2*170 mm uritettu 
lämmöneriste ISOVER OL-P tuuletuskanavat ristikkäin ja päälle 50 mm läm-
möneriste ISOVER OL-TOP. (Kuva 9, s.13.) Lämmöneristeet kiinnitetään me-
kaanisesti aluskermin reunan läpi alustaan, käyttäen SK-kiinnikkeitä. Pohjaker-
rokseen käytetään kumibitumikermiä Trebolit-KMS 170/4000 (4 kg/m2). Pinta-
kerroksen kerminä käytetään Trebolit-KPS 170/5000 (5 kg/m2). (Työmaa-
asiakirjat, yläpohjarakenne YP4, liite 2.) Pintakermi asennetaan sitten, kun koko 
vesikattotyö on tehty valmiiksi pohjahuovalla. Näin saadaan tarkastettua mah-
dolliset kaatovirheet ja niitä pystytään vielä korjaamaan. Kulkeminen myös jää 







Kuva 9. Lämmöneristeet 
Yläpohjarakenteet vaihtelevat mutta edellä mainittua rakennetyyppiä on koh-
teessa määrällisesti eniten YP4 (Työmaa-asiakirjat, rakennetyyppi YP4, liite 2). 
Yhden lohkon eli noin 150−200 m2 alueen tekemiseen, alusta loppuun, varataan 
aikaa 15 työvuoroa. Kun alue on valmis, sääsuoja siirretään uuteen kohtaan 
autonosturin avulla (Kuva 10, s.13). 
 







Lauritsalan seurakuntakeskuksen työmaan vastuuhenkilöt ovat seuraavat: 
Valvoja  Lpr:n Seurakuntayhtymä, Teijo Kankkunen  
Rakennusurakoitsija Ramesta Oy,  Jaakko Pekkanen 
Sääsuojan toimittaja Itä-Suomen Asennus  Toni Mehtonen 
Kattourakoitsija AL-katot   Antti Liimatainen 
Purku-urakoitsija Lpr:n Timantti ja Piikkaus Jari Niiranen 




7 Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) 
 
Turvallisuusriskit on tunnistettava aina ennen jokaisen työvaiheen alkamista 
sekä niihin on myös reagoitava. Työmaan vastaavanmestarin on oltava niin ko-
kenut, että hänen tulee viimekädessä tunnistaa riskit. 
Putoamissuojaus: Räystäille rakennetaan kaiteet ja lippusiimalla varoitetaan 
muista vaarallisista paikoista. Tarpeen mukaan käytetään turvavaljaita jos kai-
teita ei ole ehditty vielä rakentaa tai niitä ollaan rakentamassa. 
Palon suojaus: Työntekijöillä on oltava voimassa oleva tulityökortti sekä tulityö-
lupa. Tulityöluvassa määritellään tarkemmat ohjeet. Tulityöt lopetetaan kaksi 
tuntia ennen varsinaisen työajan päättymistä. Työnjohtajan on seurattava me-





Sääsuojan pystykseen, siirtoon ja purkuun käytetään asiantuntevia sääsuojan 
asentajia, joilla on kokemusta niiden teknisistä ominaisuuksista. Silloin näissä 
vaiheissa ei tule yllätyksiä. 
Nosturin pystytyksestä tehdään aina pystytyspöytäkirja, joka liitetään myöhem-
min työmaan työturvallisuuskansioon. Nosturin kuljettajan on myös seurattava 
sääolosuhteiden muutoksia. 
Sääsuojan siirto: Siirtoon ei saa ryhtyä, jos tuulen nopeus on yli 10 m/s. Kova 
tuuli aiheuttaa hallitsemattomia liikkeitä niin sääsuojaan kuin nosturiin. 
Työalueet pidetään siistinä ja kaikki ylimääräinen tavara poistetaan vesikatolta 
heti, kun on mahdollista. Katolla tarvittavat rakennusmateriaalit pidetään hyväs-
sä järjestyksessä ja säältä suojattuna. Materiaalitilaukset on syytä tehdä ajoissa 
sekä myös niiden saapumista määräaikana on valvottava eli on oltava yhtey-
dessä toimittajaan.  
 
8 Työmaan logistiikka  
 
Sääsuojan tyyppi sanelee ehtoja vesikaton purkuvaiheen töille. Suojan on olta-
va sivuilta mahdollisimman avoin, jotta purkaminen onnistuu sujuvasti, ja silti 
sen on suojattava myös sateelta. Pienen sääsuojan etuna on myös se, että ros-
kalavat saadaan mahdollisimman lähelle työkohdetta. Tontin koon vuoksi varas-
tointitilaa on runsaasti. Uudet kattovillat ja kermit varastoidaan aluksi pihalla. 
Materiaalia nostetaan muiden nostojen yhteydessä tarvittava määrä katolle, 
työkohteen viereen. Myös tässä suhteessa sääsuojan pienuudesta on hyötyä, 
kun se ei peitä liikaa kattoa. Sääsuojan siirtoa varten on otettava huomioon au-
tonosturin tarvitsema tila ja pääsy mahdollisimman lähelle kohdetta. Koneen 
koko on aina kustannuskysymys. Seurakuntakeskuksen työmaa on tässä suh-

















Kohteen työntekijöillä on oltava työturvallisuuskorttikoulutus suoritettu. 
 
10 Laadunvarmistus   
 
Rakennustyön laaduntakeena ovat hyvät suunnitelmat. Silloin asiat on valmiiksi 
mietitty ja rakentaminen sujuu ilman suurempia yllätyksiä. Ennen tehtävän aloi-
tusta pidetään aloituspalaveri aliurakoitsijoiden kanssa, jotta kaikilla on yhteinen 
näkemys kohteen laatuvaatimuksista sekä aikataulusta. Työntekijöiden on olta-
va kokeneita ja hyvän työmoraalin omaavia. Valvojan on oltava rakentamiseen 
perehtynyt sekä hänen on myös aktiivisesti seurattava työn etenemistä koh-





kenteista jää piiloon, on ne tärkeätä kuvata digikameralla. Kuvat arkistoidaan 
mahdollista myöhempää käyttöä varten työmaan kuvakansioon.  
11 Laatuvaatimukset 
 
Rakenteet tehdään rakennesuunnittelijan suunnitelmien mukaisesti sekä hyvää 
rakennustapaa noudattaen (Finlex 1999). Bitumikermien käyttöluokka on VE 80 
eli minimikaltevuus 1:80. Käyttöikätavoitteen on oltava vähintään 40 vuotta. 
(Työmaa-asiakirjat, Rakennetyyppi YP4, liite 2.) Seuraavissa kohdissa on kirjat-
tu vesikatolle annettuja yleisiä laatuvaatimuksia, kattoliiton sivuilta (Kattoliitto 
2012). 
Kattopinta 
Valmiilla vesikatolla ei saa esiintyä lammikoita sateen tai sulamisen jälkeen. 
Vesikatolle voi kuitenkin jäädä lähinnä vedeneristyksen saumoista johtuen pai-
kallisesti vähäisessä määrin vettä ei kuitenkaan yli 15 mm 
Läpiviennit 
Kattokaivojen, läpivientitiivisteiden ja alipainetuulettimien on kestettävä ominai-
suuksien muuttumatta -40 oC+80 oC lämpötilat sekä UV-säteilyn vaikutusta vä-
hintään 10 vuotta. 
Kattokaivot 
Kaikki katolle tuleva vesi ohjataan katon kallistusten avulla kattokaivoihin ja niis-
tä edelleen sadevesijärjestelmän kautta viemäriin. Kattokaivoja sijoitetaan katol-
le siten, että pisin valumamatka kaivoon on 15 m ja vedellä on esteetön pääsy 
niihin. Kattokaivojen määrän oltava vähintään 1 kaivo/200 m2 kun poistoputki on 
halkaisijaltaan ≥100 mm. Kaivo suojataan tukkeutumiselta estävällä lehtisihdillä 
ja tarvittaessa rengassiivilällä. Kattokaivo ja poistoputki on lämmöneristettävä 







Alipainetuulettimien tehtävänä on poistaa rakenteisiin kertyvää kosteutta. Tuu-
lettimet asennetaan suunnittelijan ohjeiden mukaisiin paikkoihin.  Alipainetuule-
tin liitetään vedeneristykseen kiinteän laippansa avulla. Putken minimikorkeus 
on 300 mm. 
Räystään ylösnostot 
Ylösnoston korkeus katolla oltava vähintään 100 mm padotuskorkeuden yläpuo-
lella. Ylösnoston paikallaan pysyminen varmistetaan mekaanisella kiinnityksellä 
ja se suojataan pellityksellä. 
Lämmöneristeen asennus 
Eristeen vaatima tuuletus järjestetään suunnitelmien mukaisesti. Lämmöneris-
teen urat kohdistetaan oikein. Lämmöneristeiden urat ovat limittäin eivätkä 
muodosta ristikuviota. Lämmöneristeen ylin kerros täyttää vesikatteen alustalle 
esitetyt vaatimukset. 
Pellitykset 
Räystäspellin kaato 1:6 sisäänpäin. Pystypinnan kiinnitys kattopinnasta 300 
mm. Pellin alareuna ei saa olla kiinni katteen pinnassa. Pellit kiinnitetään tarkoi-
tuksen mukaisilla kiinnikkeillä. 
Työn lopullinen jälki 
Hitsattavan pintakermikatteen sauman jatkuva purse enintään 20 mm. Askeljäl-
jet, joissa pintasirote ei ole rikkoutunut, ovat sallittuja. Valmiilla katteella saa 
esiintyä vähäisessä määrin lähinnä saumoista johtuvaa lammikointia, syvyys 








Vesikatteita käsitteleviä ohjeita ja määräyksiä käsitellään seuraavissa julkai-
suissa: 
− Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 kosteus 
− RakMK C2 opas, kosteus rakentamisessa 
− Suomen rakentamismääräyskokoelma E1, rakennusten paloturvallisuus 
−Suomen rakentamismääräyskokoelma A4, rakennusten käyttö- ja huolto-
ohjeet 
− RIL 107−2000, rakennusten veden- ja kosteudeneristys ohjeet 
− Runko RYL 2000, kattoja ja vedeneristeitä käsittelevät RT-kortit. 
 
12 Suunnitelmat 
Kohteeseen rakennesuunnitelmat laati Pöyry Finland Oy. 
- Vesikattokuva  (Liite 1) 
- Rakennetyyppi  (Liite 2) 
- Räystäsleikkaus  (Liite 3) 
 
 13 Yhteenveto 
 
Hyvät ennakkosuunnitelmat työjärjestyksestä auttoivat kaikkia osapuolia ajoit-
tamaan omat tekemisensä paremmin. Itse sääsuojaksi sekä siirtoihin käytettä-
väksi nosturiksi oli osattava valita mieluiten hieman liian iso kuin pieni. Osittai-
sen suojauksen takia työ oli pätkittäistä mutta helpompi suorittaa kuin jos katto 
olisi suojattu kokonaan. Kokosuojaus olisi vaikeuttanut purkujätteiden pois kulje-





suojan käyttö antoi paremman lopputuloksen kuin jos olisi käytetty itse tehtyä 
suojaa. Valmis sääsuoja kesti hyvin vesi- ja räntäsateen kuin myös kovat tuulet. 
Sääsuoja purettiin 1.11.2012 aikataulun mukaisesti. Kattotyö valmistui ajallaan 
niiltä osin, jossa sääsuojausta käytettiin. Sääsuojan siirtoja tehtiin lopulta vain 
kaksi kertaa, koska pieniä kaatoalueita pystyttiin suojaamaan paikalla rakennet-
tujen pienten puurunkoisten suojien avulla, joissa oli kevytpeitepinnoite. Liikun-
tasalin korotusosassa sääsuojausta ei käytetty ollenkaan sen korkeudesta joh-
tuen. Kustannukset olisivat nousseet suhteessa käyttöaikaan kohtuuttomasti. 
Suoja olisi ollut myös esteenä liikuntasalin metallirungon sekä ripalaattojen nos-
toissa. Korotusosa valmistui pari viikkoa yleisaikataulusta myöhässä. 
Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa sovittu sääsuojauksen yleisohje 
valmistui myös tämän opinnäytetyön kokemusten perusteella. Yleisohje on jo 
seurakuntayhtymän käytössä. (Liite 4). 
14 Päätelmät 
 
Kuten kaikessa, niin myös tässäkin projektissa, raha ratkaisee. Mielestäni sää-
suojien vuokraus on tällä hetkellä kallista. Sääsuojien käytön sekä määrien li-
sääntyessä koko ajan varmaan myös hinnat tulevat laskemaan tulevaisuudes-
sa. Kohteeseen on osattava valita kustannuksiltaan sopiva sääsuoja. Malleja ja 
kokoja löytyy jokaisen kohteen tarpeen mukaan. Jokaisessa projektissa on kui-
tenkin aina omat erityispiirteensä.   
Kuten vanha sanonta sanoo ”kokemus tuo varmuutta”. Seuraavassa projektissa 
olen yhtä kokemusta rikkaampi ja pystyn siten käsittelemään eteen tulevia on-
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Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa että kosteudenhallinta on 




Suojaamalla työkohde luodaan laatua, varmuutta ja tehokkuutta rakentamiseen. 
Sääsuojan päätarkoituksena on suojata työkohde, rakennusmateriaalit sekä 
työmaalla työskentelevät ihmiset sateelta, tuulelta, lumelta, pakkaselta ja liialta 
auringonvalolta. Sääsuojan alla on miellyttävämpi työskennellä ja työmotivaatio 
on parempi. Sääsuojauksella minimoidaan laaturiskejä ja vältytään ylimääräisen 
kosteuden poistotoimenpiteiltä. Kuivassa työympäristössä säästetään myös 
energiaa ja materiaalihävikki on pienempää. Aikataulutus on luotettavampaa, 
kun ei olla sään armoilla. Rakennusajan viivästysten puuttuessa saadaan 
säästöä aikakustannusten kautta. 
   
SUOJAN MITOITUS 
Sääsuojat jaetaan karkeasti toimittajasta riippuen viiteen eri kokoryhmään. 
Suoja mitoitetaan aina kohteen ja tarpeen mukaan. 
− leveys 5−10 m, moduulipituus 6 m 
− leveys 12−18 m, moduulipituus 6 m 
− leveys 19−25 m, moduulipituus 6 m 
− leveys 10−45 m, moduulipituus 6 m 
− leveys yli 25 m, erikoismallit 
Suojan leveyteen vaikuttaa rakennuksen ulkomuoto ja telineiden tarve 
seinustalla. Suojan korkeuteen on varattava työskentelykorkeus räystäslinjalta 
alkaen. Suoja kannattaa valita mieluiten hieman liian iso kuin liian pieni, koska 
näin saadaan paremmat työtilat. 
 







                                                                                          
SÄÄSUOJAUKSEN SUUNNITTELUN MUISTILISTA 
 
Suunnittelu aloitetaan kohteen tarkalla kartoituksella, jossa määritellään mm: 
Kohteen vaatimukset eli käyttötarkoitus; suojataanko seinää vai kattoa ja 
missä määrin. Muuttuuko esimerkiksi katon malli tai muoto jotenkin. 
Perehdytään kohteen työsuunnitelmiin; suunnitellaan mitä tehdään ja missä 
tehdään eli työjärjestyksen on oltava selvillä etukäteen. 
Kiinteistön mitat sekä sijainti; mittojen perusteella osataan valita oikean 
kokoinen suoja kohteeseen. 
Arvioidaan suojan käyttöaika; suojan vuokrakustannus on aikaperusteinen.  
Arvioidaan suojataanko kohde osittain tai kokonaan; onko järkevää suojata 
koko katto kerralla vai riittääkö osittainen suojaus.  
Tarvitaanko suojan siirtoja tai avaamista; suoritetaanko koko työvaihe 
kerrallaan valmiiksi ja siirretään suojaa sitten eteenpäin tai onko tarvetta välillä 
nostaa suoja pois muiden töiden edestä.  
Sääsuojan sijoituspaikka; asennetaanko suoja maahan, katolle vai telineen 
päälle. Riittääkö suojan leveys peittämään koko vesikaton tai käytetäänkö 
katolla osittaista suojausta. Edellyttääkö kiinteistön korkeus käytettäväksi 
telineitä suojan korotuksessa.  
Minkälainen ankkurointitapa ja paikka soveltuu kohteeseen parhaiten; 
pystytäänkö käyttämään sokkeliin kiinnitettäviä ankkureita vai käytetäänkö 
siirrettäviä betonipainoja. 
Onko kohteessa riittävästi tilaa nosturille sekä muulle liikenteelle; mihin 
nosturi sijoitetaan ja kuinka materiaalikuljetukset saadaan kohteen lähelle.  
Onko lähistöllä sähkölinjoja, puita tai muita esteitä työskentelylle; 
huomioitavia asioita nosturin sijoituspaikan suunnittelussa. 
Tarvitaanko erillinen lupa katualueen vuokraukseen, tarvitaanko 
liikennemerkkejä tai liikenteenohjausta; mahdutaanko työ toteuttamaan 
tontilta vai pitääkö vuokrata tiealuetta työmaan käyttöön. Kuinka suoritetaan 
liikenteen ohjaus sekä opastus. 
Tarvitaanko kohteessa muuta nostokalustoa tai telineitä; minkälaisia 
rakennusmateriaaleja kohteessa tullaan käyttämään ja kuinka ne saadaan 
työkohteeseen. Rakennusmateriaalien asennussuunnitelma. 
Minkälainen on alustan maaperän kantavuus; huomioitava nosturin sekä 
telineiden sijoituksessa, minkälainen on alueen maaperä. 
Mihin sijoitetaan rakennusmateriaalit ja purkujätteet; suunniteltava 
varastointialueet sekä roskalavojen paikat. Työmaalle laaditaan 
aluesuunnitelma. 
Onko tarvetta valaistukselle ja sen mahdollinen sijoituspaikka; 
suoritetaanko työ sellaisena aikana että valaistusta tarvitaan. Käytetäänkö 
kiinteästi suojaan asennettavia yleisvaloja vai liikuteltavia kohdevaloja. 
Suunniteltava mistä virransyöttö järjestetään. 
Huomioitava talvella lumen ja jään pudotuksen vaatima tila; huomioitava 
mihin lumi- ja jäämassat putoavat katolta. 
Miten tehdään lumityöt talvella; kuinka lumi- ja jäämassat poistetaan suojan 
alta sekä piha-alueelta yleensä. 
Sähkövirran tarve 240V/400V; minkälaisia koneita ja laitteita kohteessa tullaan 
käyttämään ja kuinka niiden sähkön saanti järjestetään. 




Sääsuojaus on aina kustannuskysymys. Sääsuojauksen kustannuserät 
koostuvat seuraavista asioista: 
− sääsuojan pystytys ja purkutyö, 12 €/m2  
− sääsuojan vuokra, 10−12 €/m2/kk 
− telineet ja kulkutiet, pystytys ja purkutyö 8 €/m2 
− telineiden vuokra, 12−16 cent/vrk/m2 
− kunnossapidosta, toteutuneiden kulujen/tuntien mukaan 
Kuljetuskustannukset, kuorman koon ja matkan pituuden mukaan, materiaalit 
toimitetaan yleensä Helsingistä. (Itä-Suomen Asennus Oy 15.10.2012) 
Nosturikustannukset: 
− 30 tn nosturi, puomin ulottuvuus 28 m  85 €/h 
− 60 tn nosturi, puomin ulottuvuus 42 m  118 €/h 









Mielestäni sääsuojaus voidaan toteuttaa kohteessa itse, jos suojauksen tarve 
on lyhytaikainen eli muutamia viikkoja. Suojan koko sekä paikka on sellainen 
että sen voi kohtuudella toteuttaa. Suojan kokoluokka on suuruudeltaan alle 100 
m2. Suojan tarpeen ollessa pitkäaikainen, tuulisella paikalla, talviaikaan tai 
rakenne on erityisen vedenarka, silloin suosittelen valmiin sääsuojan käyttöä. 
Jokainen kohde on kuitenkin erilainen ja työmenetelmät vaihtelevat. 
Sääsuojauksen käyttäminen tai paikalla tekeminen on aina pohdittava 
tapauskohtaisesti. Suojauksen kustannuksiin on syytä varautua jo 
saneeraustyön kustannusarviota laadittaessa. 
Sääsuojien toimittajat antavat konsultointiapua mielellään ja samalla heiltä saa 
myös alustavan arvion sääsuojan kustannuksista. 
 
 
